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Grundlagen der Sanierungsstrategie 2008

� Strategische Sanierungsplanung 

- komplexe Aufgabenstellung mit langfristiger Perspektive zu technischen, 

kaufmännischen, rechtlichen und siedlungsstrukturellen Fragen

- Sanierungsinvestitionen zur Erreichung konkreter Sanierungsziele wie 

Stand- und Betriebssicherheit sowie Dichtheit bei Gebührenstetigkeit, Nachhaltigkeit 

(Generationenvertrag)

- gebietsbezogene Sanierungsstrategie unter Berücksichtigung gesetzlicher Auflagen 

� Qualifizierte Abschätzung 

des Sanierungsbedarfs 

zur Behebung der schwer-

wiegenden Mängel

auf der Grundlage der Erkennt-

nisse früherer Untersuchungen 

2002 – 2006 

(u. a. KANSAS). 

Lückstraße

Johannisthal / Niederschöneweide

Straßmannstraße

Berlin V

Neukölln II

Wilmersd.

Moabit
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Veranlassung zur Sanierungsstrategie 2011
� Validierung und Fortschreibung der Sanierungsstrategie 2008

- Konkretisierung der Sanierungsmaßnahmen zur Abschätzung ihrer Kosten und 
des Nutzens für die langfristige Budgetplanung. 

- Prognose Investitionen / Reparaturen; zeitl. + örtliche Sanierungsprioritäten
- Vorlauf für Sanierungskonzept für Teilgebiete u. Haltungen
- Extrapolation nicht inspizierte Gebiete
- Kanal-Hausanschlüsse 

� Differenzierung nach Schutzzielen
- Betriebssicherheit, Dichtheit, Standsicherheit (DIN EN 13508)

- Rechtliche Anforderungen gemäß WHG (Bund), BWG (Land Berlin)

� Risikomanagement
- Vorrangige Sanierung von Schäden mit hohem Risikopotential  (Gefahr im Verzug)

- Systematische Sanierung des Netzes gemäß Sanierungszyklus

� Erweiterte, umfassende Datenbasis
- Erst- und Wiederholungsinspektionen

- GIS-Migration und KIS
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Veranlassung zur Sanierungsstrategie 2011

� Investitionsprognose und Abschätzung der Zustandsentwicklung in 

Abhängigkeit vom Mitteleinsatz

� Erweiterte, umfassende Datenbasis



6www.berliner-sanierungstage.deBWB, Christian Thomasius

Wesentliches Sanierungsziel: Vorrangige Sanierung von Schäden mit 
hohem Risikopotential - Gefahr für Leib und Leben

Schäden mit hohem Risikopotential Anteil [-]

Einsturz oder Einsturzgefahr 9%

Fehlende Rohrwandung mit Boden sichtbar 19 %

Sonstige Schäden mit Boden sichtbar 53 %

Starker Wassereintritt 14 %

Sonstige Schäden mit hoher Undichtigkeit 5 %

100%

Datenbasis: Geschädigte Haltungen 120.348, Länge 5.209 km, darunter mit Schäden Sk 1+2   30.175 Haltungen, Länge ~1.400 km

Veranlassung zur Sanierungsstrategie 2011
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Methodik der Investitionsprognose
Wahl der Sanierungsart

� Technische Randbedingungen

- Schutzziele: Standsicherheit, Betriebssicherheit, Dichtheit (DIN EN 13508)

- Technische Nutzungsdauer der Haltung

- Bauüberwachung-> Qualität -> Nachhaltigkeit

� Zielgrößen 

- multikriterielle Betrachtung erforderlich

- minimale Abwassergebühr (Ø diskont. Gebühr / Kostenvergleichsrechnung)

- Nutzungsdauervorrat

Reparatur Renovierung Erneuerung
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� Ermittlung Schadensumfang inspizierter Haltungen

� Extrapolation des „baulichen Zustandes“ auf nicht-inspizierte Haltungen

- Klassenbildung entspr. Material, Baujahr, Überdeckung, etc.

- Methoden: Faktoren- und Regressionsanalyse

� Bestimmung Schadensumfang des Gesamtnetzes

� Abschätzung Sanierungsaufwand für das Gesamtnetz und

Prioritätensetzung

- Kosten (Investition, betriebliche Kanalunterhaltung und -reparaturen)

SK1
Schadens-

freiSK2 SK3 SK4 SK5

Methodik der Investitionsprognose
Analyse Schadensumfang
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Daten-Zyklus und Sanierungscontrolling

Sanierungsvariante 
Kostenprognose

Sanierungsdurchführung

Sanierungsstrategie

Inspektionsprogramme

Dokumentation 
Kanalinformationssystem

Methodik der Investitionsprognose

Schadensdaten
Sanierungsbedarf:
z.B. Schäden mit Gefahr im Verzug
- Anzahl Schäden im Jahr
- Schadensdichte
- Projektintegrität für Schäden 
außerhalb regulärer Investitionsprojekte
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Methodik der Investitionsprognose
Sanierungsstrategie

� Berechnungsmodellgestützte Bestimmung des Sanierungsverfahrens für 

Kanalhaltungen

� Kostenabschätzung für Kanalhaltungen

� Qualifizierte Prognose für strategische, gebietsübergreifende Sanierungs-

planung gem. den Sanierungszielen (Teilgebiete, Mitteleinsatz)

� Vorgaben über einzuhaltende Zustandsmerkmale, Sanierungsart u. –umfang, 
der im Sanierungszyklus zu sanierenden Schäden, Budgetlimitierungen und 
Gebührenrahmen

� Erfolgskontrolle zur Umsetzung der strategischen Sanierungsplanung:
- Sanierungs-Controlling mit Kennwerten spezif. Investitionen u. 
Erhaltungsaufwand, jährl. Kanalerneuerungsrate, Sanierungsbedarfsrate,  
Bewertung der behobenen Schäden: Vergleich SOLL - IST

� ggf. Nachschärfen der Sanierungsstrategie
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Kanal-Hausanschlüsse

Kanalisation Hausanschluss
Grundstücks-

entwässerungsanlage

Bestandsaufnahme

~ 520.000 Stück

Rechtliche Randbedingungen
Feststellen des Eigentümers
(Grundstückseigentümer 
oder BWB)

Pflichten des Eigentümers

Pflichten des Betreibers

Strategische Einbindung
Abschätzen des Zustandes 
sowie der Sanierungskosten

Abschätzen möglicher 
Synergieeffekte



12www.berliner-sanierungstage.deBWB, Christian Thomasius

Risikomanagement

� Teil des Regelkreises der strategischen Sanierungsplanung

� Erreichung der Sanierungsziele und Strategieumsetzung ständig im 

Risikomanagementprozess bewerten

� Identifikation von Schäden mit hohem Risikopotential (Gefahr im Verzug)

� Zweigleisige Vorgehensweise

- Schadensumfang A: Kontinuierliche Pflege des Kanalnetzes

- Schadensumfang 0: Sanierung von Schäden mit hohem Risikopotential

� Optimierung der zeitlichen Umsetzung zur Sanierung von 

Schadensumfang A und Schadensumfang 0

� Inspektionsstrategie

- Fokussierung auf Gebiete mit hohem Schadens/Risikopotential
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


